Projekt p.t. ,Zmysty droga do poprawy jakosci zycia. Integracja sensoryczna. Edycja 4” (Umowa nr ZZ0/000261/12/D z dn.21.04.2022 r.) wspétfinansowany przez PFRON

Lp.

Miejsce: Cze-
stochowa ul.

go 14

Harmonogram za okres od 01.07.2024 do 31.07.2024 — AKTUALIZACJA

Dzien

Terapeuta S| X X X X X X 14.00- | 14.00- | 16.00- | 14.00- | 13.30- X 14.00- | 14.00- | 16.00- | 14.00- | 13.30- X 14.00- | 14.00- | 16.00- | 14.00- | 13.30-
: 2 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.30 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.30 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.30

14.00- | 14.00- | 16.00-
20.00 | 20.00 | 20.00
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