Projekt pn. ,, Zmysty droga do poprawy jakosci zycia. Integracja sensoryczna - Edycja 5” wspoétfinansowany przez PFRON (umowa nr UM/PW9/2025/3/0_SLASKI/10400 z dnia 17.03.2025 r.) w ramach konkursu o
zlecenie realizacji zadan pn. ,,Wspieramy aktywno$é” (nr 1/2024) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu 0oséb niepetnosprawnych.

Miejsce prowadzenia Harmonogram za okres od 01.10.2025 do 31.10.2025
zajeé merytorycznych: Forma wsparcia: Terapia integracji sensorycznej
Czestochowa, AKTUALIZACIA

ul. Nowowiejskiego 14

Lp. Dzien 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31

1 X X X X

2 X X X X
14.00 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00

3. Terapeuta S| - X X X X X X X X X - - - - X X - - - - X X - - - - X
20.00 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00

4 X X X X X X X X X
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